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RELATÓRIO	DE	MONITORAMENTO	Nº	9	/	2024	-	AUDINFRA/AUDINT/PRESI/TJRO

	

1.	CONTEXTO	OPERACIONAL

Trata-se	do	Relatório	de	Monitoramento	das	recomendações	contidas	no	Relatório	de	Auditoria	de
Gestão	 id	 (3256643),	 exaradas	 no	 processo	 de	 prestação	 de	 contas	 do	 exercício	 2022,	 do	 Fundo	 de
Informatização,	Edificação	e	Aperfeiçoamento	dos	Serviços	-	FUJU,	com	o	objetivo	de	verificar	o	grau	de
eficácia	das	recomendações	propostas,	por	meio	da	implementação	de	plano	de	ação.

	

2.	DO	ATENDIMENTO	DAS	RECOMENDAÇÕES	

As	 recomendações	 emitidas,	 quanto	 a	 Gestão	 de	 Obras,	 no	 relatório	 de	 gestão	 exercício	 2022
foram:

"4.5.	QUANTO	À	GESTÃO	DE	OBRAS
	Recomenda-se	a	Secretaria	Administrativa	em	conjunto	com	o	Departamento	de	Engenharia	e	Arquitetura	-	DEA:
R17.	Assegurar	que	a	 inclusão	de	ações	orçamentárias	novas	durante	o	exercício	 financeiro,	 e,	 as	que	ultrapassem	o	exercício
financeiro,	sejam	adequadamente	inclusas	no	Plano	de	Obras	e/ou	no	Plano	Plurianual;
R18.	Continuar	o	gerenciamento	dos	indicadores	"	Índice	Cumprimento	do	Plano	de	Manutenção	Predial"	e	Índice	de	execução	dos
cronogramas	 físicos	 financeiros	das	obras	previstas	no	plano	de	obras	 (iCFF)",	ainda	que	os	mesmos	 tenham	sido	excluídos	da
Estratégia	Institucional;
R19.	 Reativar	 o	 Painel	 de	 Gestão	 de	 Obras,	 contido	 no	 site	 gestao.tjro.jus.br,	 a	 considerar	 o	 Despacho	 41330	 (1727613),	 do
processo	SEI	0003598-68.2019.8.22.8000."
	

Quanto	a	recomendação	R17,	O	Plano	de	Obras	2023-2025	teve	a	ultima	alteração	por	meio	da
Resolução	293/2023,	que	alterou	a	Resolução	original	de	n.	262/2022-TJRO.

As	 obras	 priorizadas,	 conforme	 o	 item	 16	 -	 Tipo	 de	 Intervenção,	 Custo	 e	 Grupo	 das	 Obras
priorizadas	foram:

Comarca Intervenção

Vilhena Construção

Rolim	de	Moura Construção

Nova	Mamoré Construção

Colocado	do	Oeste Construção

Fóruns	Digitais Construção

Reformas	dos	ambientes	de	representação	do	Edifício-Sede Reforma

Reformas	nas	recepções	do	térreo	e	garagem	e	Auditório	do	Edifício-sede Reforma

Construção	de	ambientes	de	escritórios,	banheiros	e	estacionamento	do
CAL Reforma

	
Em	relação	as	ações	relacionadas	na	LOA	2023,	constatou-se	que	as	Ações	1510	-	Construir	novo

Fórum	 de	 Mirante	 da	 Serra	 e	 1518	 -	 Dotar	 o	 Fórum	 Geral	 de	 PVH	 com	 instalações	 físicas	 adequadas	 a
prestação	jurisdicional,	não	constam	no	rol	de	priorização	do	Plano	de	Obras,	bem	como	a	reforma	priorizada
"Construção	 de	 ambientes	 de	 escritórios,	 banheiros	 e	 estacionamento	 do	 CAL"	 não	 teve	 ação	 orçamentária
correspondente	na	LOA	2023.	Desta	feita,	constata-se	que,	mesmo	com	atualizações	no	Plano	de	Obras	deste
Tribunal,	continua	o	desalinhamento	deste	com	a	LOA	e	o	PPA.

Desta	feita,	a	presente	recomendação	não	foi	atendida.
Com	relação	as	Recomendações	R.18	e	R.19,	constatou-se	no		Plano	de	Obras	2023-2025,	no	item
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2	 -	 Alinhamento	 estratégico,	 a	 previsão	 de	 continuidade	 de	 utilização	 dos	 indicadores	 descontinuados	 da
Estratégia	 Institucional.	 Conforme	 consta	 do	 Relatório	 Integrado	 de	 Gestão	 exercício	 2023,	 id	 (3856190)	 e
Relatório	de	Desempenho	de	Programas	(	3856177),	entende-se	que	os	indicadores	estão	em	utilização,	tendo
em	vista	o	cálculo	do	progresso	financeiro	das	obras,	conforme	imagem	abaixo:

	
																																																																																																							Fonte:	Relatório	Integrado	de	Gestão

2023,	id	(3856190).
	
Além	da	 informação	citada,	no	Painel	de	Monitoramento	de	Obras,	os	referidos	 indicadores	são

mencionados	no	estágio	de	execução	global	das	obras.	Ressalta-se	que,	o	painel	mencionado	atende	também	a
Recomendação	R.18.

Desta	feita,	considera-se	atendidas	as	recomendações	R.18	e	R.19.
	
4.	CONCLUSÃO	E	PROPOSTA	DE	ENCAMINHAMENTO
	
	 Após	 as	 devidas	 diligências	 efetuadas	 para	 fins	 de	 monitoramento,	 constata-se	 que	 a

recomendação	R17	 não	 foi	 atendida,	 referente	 ao	 alinhamento	 entre	 o	 Plano	 de	 Obras	 vigente,	 o	 Plano
Plurianual	e	Lei	Orçamentária	Anual.

Desta	feita,	reitera-se	a	recomendação	R17	a	Secretaria	Administrativa,	na	qualidade	de	unidade
na	 qual	 a	 Gestora	 da	 pasta	 também	 é	 Gerente	 do	 Programa	 Aprimoramento	 da	 Estrutura	 do	 PJRO,	 que
promova	 o	 alinhamento	 das	 ações	 contidas	 na	 Lei	 Orçamentária	 Anual	 -	 LOA	 para	 o	 exercício	 2024,	 Lei	 n.
5.733/2024,	 uma	 vez	 que,	 no	 referido	 programa,	 consta	 a	 ação	 1507	 -	 Construir	 Fóruns	 Digitais	 para
construção	de	mais	7	Fóruns	digitais	além	dos	priorizados	no	plano	de	obras	2023/2025,	ação	1518	-	Dotar	o
Fórum	 Geral	 da	 Comarca	 de	 Porto	 Velho	 com	 Instalações	 físicas	 adequadas	 a	 prestação	 jurisdicional,	 ação
1629	 -	 Reformar	 o	 Anexo	 Administrativo,	 ação	 1630	 -	 Reformar	 o	 Fórum	 de	 Guajará-Mirim,	 ação	 1631	 -
reformar	 o	Fórum	da	Comarca	 de	Machadinho	do	Oeste,	 não	 estão	 inclusas	 no	 rol	 de	 obras	 priorizadas	 no
Plano	de	Obras	2023-2025.

Salienta-se	 que	 novo	 monitoramento	 será	 realizado	 em	 90	 (noventa)	 dias	 para	 avaliar	 o
cumprimento	da	referida	recomendação.

	
	
	

Documento	assinado	eletronicamente	por	SIMARA	JANDIRA	CASTRO	DE	SOUZA,	Auditor(a)-Chefe,	em
06/03/2024,	às	11:32	(horário	de	Rondônia),	conforme	§	3º	do	art.	4º,	do	Decreto	nº	10.543,	de	13	de	novembro	de
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2020.

Documento	assinado	eletronicamente	por	WANDERLEY	DE	OLIVEIRA	SOUSA	JÚNIOR,	Analista	Judiciário
(a),	em	06/03/2024,	às	14:40	(horário	de	Rondônia),	conforme	§	3º	do	art.	4º,	do	Decreto	nº	10.543,	de	13	de
novembro	de	2020.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	Portal	SEI	https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei,	informando	o
código	verificador	3895989	e	o	código	CRC	1A1419D1.

	

Referência:	Processo	nº	0013585-26.2022.8.22.8000 SEI	nº	3895989/versão15
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