

ROTEIRO PARA ELABORAR DE PROPOSTA DE PROJETO OPERACIONAL

MISSÃO: Oferecer à sociedade acesso à justiça.

VISÃO: Ser uma instituição acessível, que promova justiça com celeridade, qualidade e transparência.

ROTEIRO

1 - TÍTULO DO PROJETO OPERACIONAL - PO: indique qual o nome que pretende dar ao projeto ou à ação. Utilize títulos curtos e objetivos.

Ex: “Justiça Rápida – Porto Velho”.

2 - OBJETIVO DO PO: detalhe o objetivo que se deseja atingir com o término do projeto, e que seja mensurável, não se esquecendo de que deve estar alinhado aos objetivos estratégicos, veja ANEXO II – Síntese da Estratégia, disponível em:

<http://www.tjro.jus.br/file/transparencia/Planejamento.html>.

Ex: Realizar a Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho, efetivando a prestação jurisdicional, com a disponibilização e ampliação de meios e recursos para atendimento da população.

3 - ALINHADO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO: o projeto operacional deve alinhar-se ao objetivo estratégico, veja ANEXO II – Síntese da Estratégia, disponível em:

<http://www.tjro.jus.br/file/transparencia/Planejamento.html>.

Ex: Facilitar o acesso à justiça

4 – PRODUTO – META FÍSICA - Identificar o principal produto ou serviço que será gerado pelo projeto, a meta e a unidade de medida.

Ex: Pessoas atendidas

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Produto:	Pessoas atendidas
Meta:	20.000 atendidas pela Justiça Rápida até dezembro/2014
Unidade de Medida:	unidade

Detalhamento da Meta Física por Comarca e por Exercício						
Comarca	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Porto Velho	20.000					20.000
Ariquemes						
Jí-Paraná						
....						
Total	20.000					

5 - PÚBLICO ALVO: indique quem será beneficiado com a realização do projeto.

Ex: Jurisdicionados da comarca de Porto Velho

6 - JUSTIFICATIVA: Responda POR QUE e PARA QUE executar o projeto de forma sucinta, abordando o problema ou necessidade que justifiquem a existência do projeto. Se possível, Incluir dados quantitativos e qualitativos e as fontes de informações utilizadas.

Ex: Estabelecer a justiça social, democratizando, portanto, o acesso à prestação jurisdicional, já que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. O futuro dessa democratização encontra-se na Constituição de 1988, que estabeleceu o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral. Com efeito, é de se asseverar que o preceito constitucional da assistência jurídica tem alcance irrestrito, atingido toda pessoa que, sendo necessitada, estiver na posição de eventual consumidor de serviços dessa natureza. Considerando relatórios referentes as Operações Justiça Rápida Itinerante da comarca de Porto Velho que apontam aumento da demanda, justificam a necessidade de realizar as Operações Justiça Rápida Itinerantes em 2014.

7 METODOLOGIA: Descreva como as atividades serão executadas, incluindo os principais procedimentos, as técnicas e os instrumentos a serem empregados. É necessário descrever com precisão de que maneira o projeto será desenvolvido, ou seja, COMO FAZER.

Ex: Portaria para designar data da realização da Mega Operação, que será ocorrerá, conjuntamente, em todo o Estado. Divulgação pelos Juízos na imprensa local: rádios, faixas e cartazes; triagem dos casos, por meio dos servidores da comarca, utilizando-se de microcomputadores e sistema informatizado para facilitar a distribuição e agilidade dos procedimentos; designação de servidores e magistrados envolvidos no projeto pela Corregedoria- Geral da Justiça, cabendo ao juiz coordenador fazer com que seja realizada no dia e local determinados na portaria, remanejando e requisitando os servidores necessários para a execução das atividades, bem como solicitando os serviços complementares; e, ao final dos trabalhos, os juízos coordenadores encaminharão à Corregedoria-Geral da Justiça relatório estatístico com dados da operação e, ainda, encaminharão os procedimentos atendidos para o setor de distribuição respectivo, quando necessário.

8 - PLANO DE AÇÃO: É uma ferramenta de planejamento. Tem como finalidade ordenar de forma lógica todas as atividades/tarefas necessárias para execução do projeto. Um bom planejamento permite que se antevêja como acontecerá a ação, quais as etapas a serem percorridas, como e quando serão executadas certas atividades, quais serão os atores envolvidos, o que cada unidade deverá executar e quais os recursos necessários.

MISSÃO: Oferecer à sociedade acesso à justiça.

VISÃO: Ser uma instituição acessível, que promova justiça com celeridade, qualidade e transparência.

EXEMPLO:

PLANO DE AÇÃO					
ITEM	SUB ITEM	AÇÃO/TAREFA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
1	0	PREPARAÇÃO DA OP. JUSTIÇA RÁPIDA - ITAPUÃ	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	20/01/14
	1	Reunir com equipe e órgãos parceiros	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
	2	Solicitar diárias	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14

PLANO DE AÇÃO

ITEM	SUB ITEM	AÇÃO/TAREFA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
	3	Solicitar veículos para transporte	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
	4	Solicitar alimentação	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
	5	Preparar materiais e equipamentos necessários	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
2	0	DIVULGAÇÃO - ITAPUÃ	Jonhny Gustavo Cledes	10/02/14	14/02/14
	1	Divulgar os trabalhos a serem executados pela Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	14/02/14	14/02/14
	2	Confeccionar cartazes e panfletos	Emmanuel Barbosa de Oliveira	10/02/14	13/02/14
	3	Elaborar matérias para divulgação na mídia	Simone Gonçalves Norberto	10/02/14	13/02/14
3	0	TRIAGEM - ITAPUÃ	Kasuelinda Nakashima Vieira	17/02/14	27/02/14
	1	Analisar casos, coleta dos pedidos e formalização dos processos	Fabiana de Andrade Mendes Rabelo	17/02/14	27/02/14
4	0	AUDIÊNCIAS - ITAPUÃ	Jonhny Gustavo Cledes	12/03/14	13/03/14
	1	Realizar audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	12/03/14	13/03/14
	2	Realizar audiência de Conciliação	Jonhny Gustavo Cledes	12/03/14	13/03/14
	3	Realizar audiência de Instrução e Julgamento	Jonhny Gustavo Cledes	12/03/14	13/03/14
5	0	PREPARAÇÃO DA OP. JUSTIÇA RÁPIDA - TRIUNFO	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	20/01/14
	1	Reunir com equipe e órgãos parceiros	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
	2	Solicitar diárias	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
	3	Solicitar de veículos para transporte	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
	4	Solicitar alimentação	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
	5	Preparar materiais e equipamentos necessários	Jonhny Gustavo Cledes	10/01/14	17/01/14
6	0	DIVULGAÇÃO - TRIUNFO	Jonhny Gustavo Cledes	10/02/14	15/02/14
	1	Divulgar os trabalhos a serem executados pela Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	15/02/14	15/02/14
	2	Confeccionar cartazes e panfletos	Emmanuel Barbosa de Oliveira	10/02/14	13/02/14
	3	Elaborar matérias para divulgação na mídia	Simone Gonçalves Norberto	10/02/14	13/02/14
7	0	TRIAGEM - TRIUNFO	Kasuelinda Nakashima Vieira	28/02/14	28/02/14
	1	Analisar casos, coleta dos pedidos e formalização dos processos	Fabiana de Andrade Mendes Rabelo	28/02/14	28/02/14
8	0	AUDIÊNCIAS - TRIUNFO	Jonhny Gustavo Cledes	14/03/14	14/03/14
	1	Realizar audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	14/03/14	14/03/14
	2	Realizar audiência de Conciliação	Jonhny Gustavo Cledes	14/03/14	14/03/14
	3	Realizar audiência de Instrução e Julgamento	Jonhny Gustavo Cledes	14/03/14	14/03/14
9	0	PREPARAÇÃO DA OP. JUSTIÇA RÁPIDA – JOANA D'ARC	Jonhny Gustavo Cledes	10/03/14	17/03/14
	1	Reunir com equipe e órgãos parceiros	Jonhny Gustavo Cledes	10/03/14	17/03/14
	2	Solicitar diárias	Jonhny Gustavo Cledes	10/03/14	17/03/14
	3	Solicitar veículos para transporte	Jonhny Gustavo Cledes	10/03/14	17/03/14

PLANO DE AÇÃO

ITEM	SUB ITEM	AÇÃO/TAREFA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
	4	Solicitar alimentação	Jonhny Gustavo Cledes	10/03/14	17/03/14
	5	Preparar materiais e equipamentos necessários	Jonhny Gustavo Cledes	10/03/14	17/03/14
10	0	DIVULGAÇÃO - JOANA D'ÁRC	Jonhny Gustavo Cledes	07/04/14	10/04/14
	1	Divulgar os trabalhos a serem executados pela Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	08/04/14	09/04/14
	2	Confeccionar cartazes e panfletos	Emmanuel Barbosa de Oliveira	07/04/14	09/04/14
	3	Elaborar matérias para divulgação na mídia	Simone Gonçalves Norberto	07/04/14	09/04/14
11	0	TRIAGEM - JOANA D'ÁRC	Kasuelinda Nakashima Vieira	15/04/14	16/04/14
	1	Analisar casos, coleta dos pedidos e formalização dos processos	Fabiana de Andrade Mendes Rabelo	15/04/14	16/04/14
12	0	AUDIÊNCIAS - JOANA D'ÁRC	Jonhny Gustavo Cledes	29/04/14	30/04/14
	1	Realizar audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	29/04/14	30/04/14
	2	Realizar audiência de Conciliação	Jonhny Gustavo Cledes	29/04/14	30/04/14
	3	Realizar audiência de Instrução e Julgamento	Jonhny Gustavo Cledes	29/04/14	30/04/14
13	0	PREPARAÇÃO DA OP. JUSTIÇA RÁPIDA – BAIXO MADEIRA	Jonhny Gustavo Cledes	14/04/14	07/05/14
	1	Reunir com equipe e órgãos parceiros	Jonhny Gustavo Cledes	14/04/14	07/05/14
	2	Solicitar diárias	Jonhny Gustavo Cledes	14/04/14	07/05/14
	3	Solicitar veículos para transporte	Jonhny Gustavo Cledes	14/04/14	07/05/14
	4	Solicitar alimentação	Jonhny Gustavo Cledes	14/04/14	07/05/14
	5	Solicitar via PJA-042 locação de barco para 36 pessoas, incluindo voadeira e piloto	Jonhny Gustavo Cledes	14/04/14	07/05/14
	6	Preparar materiais e equipamentos necessários	Jonhny Gustavo Cledes	14/04/14	07/05/14
14	0	DIVULGAÇÃO – BAIXO MADEIRA	Jonhny Gustavo Cledes	12/05/14	23/05/14
	1	Divulgar os trabalhos a serem executados pela Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	12/05/14	22/05/14
	2	Confeccionar cartazes e panfletos	Emmanuel Barbosa de Oliveira	12/05/14	22/05/14
	3	Elaborar matérias para divulgação na mídia	Simone Gonçalves Norberto	12/05/14	22/05/14
15	0	TRIAGEM – BAIXO MADEIRA	Kasuelinda Nakashima Vieira	26/05/14	27/05/14
	1	Analisar casos, coleta dos pedidos e formalização dos processos	Fabiana de Andrade Mendes Rabelo	25/05/14	27/05/14
16	0	AUDIÊNCIAS – BAIXO MADEIRA	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	03/06/14
	1	Realizar audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	03/06/14
	2	Realizar audiência de Conciliação	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	03/06/14
	3	Realizar audiência de Instrução e Julgamento	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	03/06/14
17	0	PREPARAÇÃO DA OP. JUSTIÇA RÁPIDA – 1ª MEGA OPERAÇÃO	Jonhny Gustavo Cledes	02/05/14	07/05/14
	1	Reunir com equipe e órgãos parceiros	Jonhny Gustavo Cledes	02/05/14	07/05/14
	2	Solicitar diárias	Jonhny Gustavo Cledes	02/05/14	07/05/14
	3	Solicitar veículos para transporte	Jonhny Gustavo Cledes	02/05/14	07/05/14

PLANO DE AÇÃO

ITEM	SUB ITEM	AÇÃO/TAREFA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
	4	Solicitar alimentação	Jonhny Gustavo Cledes	02/05/14	07/05/14
	5	Preparar materiais e equipamentos necessários	Jonhny Gustavo Cledes	02/05/14	07/05/14
18	0	DIVULGAÇÃO – 1ª MEGA OPERAÇÃO	Jonhny Gustavo Cledes	03/06/14	07/06/14
	1	Divulgar os trabalhos a serem executados pela Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	03/06/14	07/06/14
	2	Confeccionar cartazes e panfletos	Emmanuel Barbosa de Oliveira	03/06/14	07/06/14
	3	Elaborar matérias para divulgação na mídia	Simone Gonçalves Norberto	03/06/14	07/06/14
19	0	TRIAGEM – 1ª MEGA OPERAÇÃO	Kasuelinda Nakashima Vieira	10/06/14	14/06/14
	1	Analisar casos, coleta dos pedidos e formalização dos processos	Fabiana de Andrade Mendes Rabelo	10/06/14	14/06/14
20	0	AUDIÊNCIAS – 1ª MEGA OPERAÇÃO	Jonhny Gustavo Cledes	24/06/14	28/06/14
	1	Realizar audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	24/06/14	28/06/14
	2	Realizar audiência de Conciliação	Jonhny Gustavo Cledes	24/06/14	28/06/14
	3	Realizar audiência de Instrução e Julgamento	Jonhny Gustavo Cledes	24/06/14	28/06/14
21	0	PREPARAÇÃO DA OP. JUSTIÇA RÁPIDA – PONTA DO ABUNÃ 1ª FASE	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	1	Reunir com equipe e órgãos parceiros	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	2	Solicitar diárias	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	3	Solicitar veículos para transporte	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	4	Solicitar alimentação	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	5	Preparar materiais e equipamentos necessários	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
22	0	DIVULGAÇÃO – PONTA DO ABUNÃ 1ª FASE	Jonhny Gustavo Cledes	09/06/14	13/06/14
	1	Divulgar os trabalhos a serem executados pela Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	09/06/14	13/06/14
	2	Confeccionar cartazes e panfletos	Emmanuel Barbosa de Oliveira	09/06/14	13/06/14
	3	Elaborar matérias para divulgação na mídia	Simone Gonçalves Norberto	09/06/14	13/06/14
23	0	TRIAGEM – PONTA DO ABUNÃ 1ª FASE	Kasuelinda Nakashima Vieira	23/06/14	30/06/14
	1	Analisar casos, coleta dos pedidos e formalização dos processos	Fabiana de Andrade Mendes Rabelo	23/06/14	30/06/14
24	0	AUDIÊNCIAS – PONTA DO ABUNÃ 1ª FASE	Jonhny Gustavo Cledes	07/07/14	11/07/14
	1	Realizar audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	07/07/14	11/07/14
	2	Realizar audiência de Conciliação	Jonhny Gustavo Cledes	07/07/14	11/07/14
	3	Realizar audiência de Instrução e Julgamento	Jonhny Gustavo Cledes	07/07/14	11/07/14
25	0	PREPARAÇÃO DA OP. JUSTIÇA RÁPIDA – PONTA DO ABUNÃ 2ª FASE	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	1	Reunir com equipe e órgãos parceiros	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	2	Solicitar diárias	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	3	Solicitar veículos para transporte	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
	4	Solicitar alimentação	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14

PLANO DE AÇÃO					
ITEM	SUB ITEM	AÇÃO/TAREFA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
	5	Preparar materiais e equipamentos necessários	Jonhny Gustavo Cledes	02/06/14	06/06/14
26	0	DIVULGAÇÃO – PONTA DO ABUNÃ 2ª FASE	Jonhny Gustavo Cledes	09/06/14	13/06/14
	1	Divulgar os trabalhos a serem executados pela Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	09/06/14	13/06/14
	2	Confeccionar cartazes e panfletos	Emmanuel Barbosa de Oliveira	09/06/14	13/06/14
	3	Elaborar matérias para divulgação na mídia	Simone Gonçalves Norberto	09/06/14	13/06/14
27	0	TRIAGEM – PONTA DO ABUNÃ 2ª FASE	Kasuelinda Nakashima Vieira	23/06/14	30/06/14
	1	Analisar casos, coleta dos pedidos e formalização dos processos	Fabiana de Andrade Mendes Rabelo	23/06/14	30/06/14
28	0	AUDIÊNCIAS – PONTA DO ABUNÃ 2ª FASE	Jonhny Gustavo Cledes	07/07/14	11/07/14
	1	Realizar audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	07/07/14	11/07/14
	2	Realizar audiência de Conciliação	Jonhny Gustavo Cledes	07/07/14	11/07/14
	3	Realizar audiência de Instrução e Julgamento	Jonhny Gustavo Cledes	07/07/14	11/07/14
29	0	PREPARAÇÃO DA OP. JUSTIÇA RÁPIDA – 2ª MEGA OPERAÇÃO	Jonhny Gustavo Cledes	22/09/14	26/09/14
	1	Reunir com equipe e órgãos parceiros	Jonhny Gustavo Cledes	22/09/14	26/09/14
	2	Solicitar diárias	Jonhny Gustavo Cledes	22/09/14	26/09/14
	3	Solicitar veículos para transporte	Jonhny Gustavo Cledes	22/09/14	26/09/14
	4	Solicitar alimentação	Jonhny Gustavo Cledes	22/09/14	26/09/14
	5	Preparar materiais e equipamentos necessários	Jonhny Gustavo Cledes	22/09/14	26/09/14
30	0	DIVULGAÇÃO – 2ª MEGA OPERAÇÃO	Jonhny Gustavo Cledes	06/10/14	10/10/14
	1	Divulgar os trabalhos a serem executados pela Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	06/10/14	10/10/14
	2	Confeccionar cartazes e panfletos	Emmanuel Barbosa de Oliveira	06/10/14	10/10/14
	3	Elaborar matérias para divulgação na mídia	Simone Gonçalves Norberto	06/10/14	10/10/14
31	0	TRIAGEM – 2ª MEGA OPERAÇÃO	Kasuelinda Nakashima Vieira	13/10/14	16/10/14
	1	Analisar casos, coleta dos pedidos e formalização dos processos.	Fabiana de Andrade Mendes Rabelo	13/10/14	16/10/14
32	0	AUDIÊNCIAS – 2ª MEGA OPERAÇÃO	Jonhny Gustavo Cledes	22/10/14	23/10/14
	1	Realizar audiência da Operação Justiça Rápida Itinerante	Jonhny Gustavo Cledes	22/10/14	23/10/14
	2	Realizar audiência de Conciliação	Jonhny Gustavo Cledes	22/10/14	23/10/14
	3	Realizar audiência de Instrução e Julgamento	Jonhny Gustavo Cledes	22/10/14	23/10/14

ITEM: enumerar a seqüência da ação. **AÇÃO:** descrever as ações a serem executadas **TAREFAS:** decompor as ações a serem executadas. **RESPONSÁVEL:** unidade da qual a ação ou a tarefa pertence. **INÍCIO:** data em que inicia a ação/tarefa. **FIM:** data do termino da ação/tarefa.

ITEM (1)	ESPECIFICAÇÃO (2)	UNID. MEDIDA (3)	QUANT. (4)	VALOR (R\$)		LOCALIZAÇÃO (Comarca) (7)	ANO (8)	CRONOGRAMA MENSAL DE EXECUÇÃO (%)															
				UNIT. (5)	TOTAL (6)			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
								%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
17	Filtro de linha	un	20	20	400	Porto Velho	2014				100											100	
18	Cabo de força para extensão	m	100	2,5	250	Porto Velho	2014				100												100
19	Camisetas	un	200	40	8.000	Porto Velho	2014				100												100
20	Mouse óptico com extensão USB	un	16	20	320	Porto Velho	2014				100												100
21	Taxa para exame de DNA (convênio)	un	100	280	28.000	Porto Velho	2014				12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5				100
22	Impressora a laser	un	12	1.000	12.000	Porto Velho	2014				100												100
23	Notebook com sistema wireless	un	22	3.000	66.000	Porto Velho	2014				100												100
24	Ventilador portátil	un	3	100	300	Porto Velho	2014				100												100
25	Maleta em alumínio para notebook	un	20	90	180	Porto Velho	2014				100												100
26	Caixa acústica amplificada com entrada USB	un	1	1.200	1.200	Porto Velho	2014				100												100
27	TV LED 50"	un	1	4.000	4.000	Porto Velho	2014				100												100
28	Roteador wi-fi	un	2	300	600	Porto Velho	2014				100												100
29	Multifuncional (impressora/scanner)	un	2	2.500	5.000	Porto Velho	2014				100												100
30	Máquina plastificadora	un	1	700	700	Porto Velho	2014				100												100
TOTAL					432.242																		

Observação: Preenchimento das colunas 1 a 8, serão realizados pelo autor do projeto.

- Na coluna 1, numerar em ordem crescente os itens descritos;
- Na coluna 2, descrever a despesa a ser realizada;
- Na coluna 3, indicar a unidade de medida adequada para a despesa descrita na coluna 2 (m², unidade, pessoa, etc.);
- Na coluna 4, informar a quantidade envolvida;
- Na coluna 5, informar o valor unitário da despesa;

- Na coluna 6, informar o valor total despesa, multiplicando a quantidade pelo custo unitário;
- Na coluna 7, indicar a Comarca que será apropriada a despesa;
- Na coluna 8, informar o ano a ser alocada a despesa
- Na coluna 9, informar as estimativas de despesas mensais, em percentual, até o total de 100%.

10 - INDICADOR, LINHA DE BASE E META: O Indicador está sempre associado à meta do projeto e deve mensurar o resultado alcançado; Linha de base é o ponto de partida de um projeto, representado pelos dados da situação que se deseja alterar, e a Meta deve expressar o resultado desejado, definindo o quê o projeto pretende realizar e/ou melhorar, de forma mensurável e com prazos determinados.

Indicador de Resultado do Projeto	Número de pessoas atendidas pela Operação Justiça Rápida na comarca de Porto Velho até dez/2013.
Linha de Base:	22.810 pessoas atendidas na comarca de Porto Velho pela operação Justiça Rápida em 2012
Meta:	Ampliar em 10% o número de pessoas atendidas pela Operação Justiça Rápida na comarca de Porto Velho até dez/2013.

11 - IDENTIFICAÇÃO: Indicar o nome, telefone e e-mail da pessoa que elaborou o projeto e do seu chefe imediato.

Autor:		
Lotação:		
Telefone:		
E-mail:		
Chefia Imediata:		
Telefone da Chefia Imediata		