
 
 

1 FINALIDADE DO PROJETO ESTRATÉGICO 

Criar e instalar unidades administrativas, novas comarcas, varas e juizados visando à adequação da prestação jurisdicional a demanda da sociedade. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

As dificuldades do acesso à Justiça não são recentes. Os obstáculos de hoje são reflexos de um processo desencadeado há muito tempo. Atualmente, em 

resposta ao crescente número de demandas e ao aumento do grau de conscientização e exigência da sociedade frente ao Estado, o Judiciário brasileiro vem 

apresentando uma visão evoluída e inovadora, pondo à disposição da sociedade os meios para concretizar os anseios da população.  Apesar da constante 

evolução e do grande esforço que o Judiciário despende para otimizar a sua prestação, ainda existem diversas barreiras a serem superadas para garantir a todo 

o cidadão o efetivo acesso à Justiça. Assim, diversos institutos surgem para facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário, bem como para que seus problemas sejam 

resolvidos de forma célere, menos custosa e justa.  Em vista disso, o Poder Judiciário de Rondônia busca implementar ações concernentes a redução da distância 

aos órgãos jurisdicionais... 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE EXPANSÃO 



 
 

3 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

Alinhado à Perspectiva Processos, ao tema Justiça ao Alcance de Todos e ao objetivo “Facilitar o acesso a Justiça”. 

 

4 LINHA DE ATUAÇÃO  

 Redução da distância aos órgãos jurisdicionais. 

 

5 INDICADORES E METAS DO PROJETO 

INDICADOR 24 Quantidade de Unidades Judiciárias Instaladas. 

FÓRMULA DO INDICADOR 24 (quantidade de unidades instaladas no ano anterior mais a quantidade de unidades instaladas no ano) 

META 24 Instalar 4 unidades judiciais em 2013 e unidades judiciais em 2014. 

DETALHAMENTO DA META 
24 

Linha de 
Base 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Construída 
em 2011 

_ 
101 

unidades 
instaladas 

_ 
105 

unidades 
instaladas 

107 
unidades 
instaladas 

_ _ _ _ 

 

 

 

 

 



 
 

6  RISCOS DO PROJETO 

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

SE 

(CAUSA) 

ENTÃO 

(CONSEQUÊNCIA) 

CATEGORIA PROBABILIDADE IMPACTO SEVERIDADE RESPOSTA 

Descontinuidade 
(descompromisso com 
metodologia implantada (ICV) 

      

Orçamento insuficiente       

        

       

 
 
 
 
 
 



 
 

7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO ESTRATÉGICO 

Coordenadoria de Planejamento – Coplan 

Telefone: (69) 3217 1367, 3217 1368, 3217 1386 

Endereço Eletrônico: coplan@tjro.jus.br 

 

8 APROVAÇÃO DO PROJETO 

Comitê de Planejamento Estratégico 

Presidente do Tribunal de Justiça/RO 


